

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Шергинская СОШ»
Бусовикова Е.В.



Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования
Центра образования естественнонаучной направленности профилей
«Точка роста» на 2021-2022 учебный год

№	Наименование мероприятий	Виды средств массовой информации (далее - СМИ) форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственный за реализацию мероприятий
1	Проведение заседания рабочей группы Создание на сайте школы информационной страницы проекта Информация о начале реализации проекта	Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Статьи, новости	Октябрь	Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественнонаучного профилей «Точка роста»	Корсаков В.И., Кузьмина В.К.
2	Презентация проекта и концепции Центра для обучающихся и педагогов.		ноябрь		
3	Запуск специализированных разделов сайтов	Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Новости, фоторепортажи.	Январь-февраль	Подготовленные материалы	Кузьмина В.К
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые новости СМИ Интернет-ресурсы Новости, фоторепортажи	Март - август	Создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления	Мостовщикова О.И. Корсаков В.И.,

	Открытие Центра	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью	октябрь		Жабасева Т.И.
7	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Социальные сети, интернет-ресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью	ноябрь, декабрь	Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Корсаков В.И., Кузьмина В.К., Мостовщикова О.И.